

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 г. Вяземского
Вяземского муниципального района
Хабаровского края

ДОРОЖНАЯ КАРТА событий

Модель
«Школа предпринимательства:
Бизнес! Это для меня!»

**Проект «Школа предпринимательства:
Бизнес! Это для меня!»
Девиз проекта: «Твой успех в твоих руках!»**

Стратегическая задача образования: обучение предприимчивости (интегрального качества успешных людей) в течение всей жизни. Именно на школьном уровне образования очень важно убедить преподавателей и родителей в том, что предприимчивость представляет собой ключевую компетенцию *для всех*, и предназначено не для того, чтобы сделать всех учащихся бизнесменами, а для того, чтобы прививать предпринимательское мышление позволяющее воспитать **человека достижений и успеха!**

**Цель проекта «Школа предпринимательства:
Бизнес! Это для меня!»**

- создание образовательной среды, способствующей формированию на всех уровнях образования (НОО –ООО - СОО) социальных, экономических, управленческих, правовых, поведенческих **компетенций предприимчивого человека;**
- создания условий, способствующих самоопределению и профессиональной ориентации школьников, развитию активного интереса к предпринимательству и как результат - обеспечение стабильной занятости.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
Реализация**

**МОДУЛЬ №1
Основные события**

№	Мероприятия	Класс	Ответственные	Сроки
Преподавание курсов в соответствии с учебным планом 2016/2017 учебного года				
1	Преподавание факультативного курса «Экономика» на уровне начального общего образования	2-4 классы	Классные руководители	В соответствии с расписанием
2	Преподавание факультативного курса «Экономика» на уровне основного общего образования	5-6 классы	Корнелюк М.В.	В соответствии с расписанием
3	Элективный курс «Основы предпринимательства»	10 – 11 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР Страшко Р.В., учитель технологии	В соответствии с расписанием
4	Прикладной курс «Финансовая грамотность»	5-6 классы в рамках программы «Экономика», 8-9 классы, 10 – 11 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР	В соответствии с расписанием
5	Проведение «Всемирной недели предпринимательства»	2-11 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР, классные руководители	14-20 ноября 2016 г.
6	Всероссийский Единый урок «Предпринимательство – приоритете XXI века»	2-11 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР, классные ру-	14-20 ноября 2016 г.

			ководители	
7	Всероссийская неделя «Финансовой грамотности»	2-11 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР, классные руководители	14-22 марта 2017 г.
8	III Всероссийская дистанционная олимпиада «Потенциал России – школьники за предпринимательство»	2-11 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР, классные руководители	Январь – февраль 2017 г.
9	Регистрация для дистанционного обучения на сайте национальной академии предпринимательства (НАП)	5-10 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР, классные руководители	В течение года
10	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в области экономики и предпринимательства	5-10 классы	Корнелюк М.В., заместитель директора по МР, Котова Т.Г., учитель технологии	В течение года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Реализация

МОДУЛЬ №2
Определение изменений и дополнений
в образовательной системе школы

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Сроки</i>
Создание и запуск проекта «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»			
1.	Создание кросс-функциональной команды для разработки модели «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»	Директор	Октябрь, 2016 г.
2.	Разработка проекта модели «Школы предпринимательства: Бизнес! Это для меня!» участникам образовательных отношений (родителям (законным представителям), обучающимся, педагогическому коллективу)	Руководитель кросс-функциональной команды, члены команды	Октябрь - ноябрь 2016 г.
3	Презентация модели «Школы предпринимательства: Бизнес! Это для меня!» участникам образовательных отношений (родителям (законным представителям), обучающимся, педагогическому коллективу) как эффективную модель профориентации и самоопределения школьников	Руководитель кросс-функциональной команды, члены команды	
4	Утверждение данной модели на уровне коллегиальных органов образовательной организации (педагогический совет, управляющий совет)	Директор	Декабрь, 2016 г.
5	Разработка нормативной базы, регламентирующей функционирование «Школы предпринимательства: Бизнес это для меня!»: - Положение о группе (классе) среднего	Директор, руководитель кросс-функциональной команды	Декабрь, 2016 г.

	<p>общего образования (10-11 класс) с уклоном на предпринимательство;</p> <ul style="list-style-type: none"> - договор о сотрудничестве с учреждениями среднего и высшего образования; - локальные акты, регламентирующие функционирование модели. 		
6	<p>Разработка перспективного учебного плана для обучающихся 1-11 классов включающего курсы по направлению «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»</p>	<p>Директор, заместитель директора по УР, УВР начальных классов</p>	<p>Декабрь, 2016 г.</p>
7	<p>Установление сетевого взаимодействия с учреждения высшего и общего образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание методической помощи в рамках преподавания элективных и факультативных курсов; - разработка бизнес-проектов, бизнес-планов, личного финансового плана; - проведение совместных мероприятий 	<p>Администрация</p>	<p>Октябрь-декабрь, 2016 г.</p>
8	<p>Установление социального партнерства с отделом экономики и предпринимательства Вяземского муниципального района, обществом предпринимателей</p>	<p>Администрация</p>	<p>Октябрь-декабрь, 2016 г.</p>
9	<p>Изучение запроса обучающихся на образовательные услуги с целью формирования учебного плана и ИУП обучающихся</p>	<p>Заместитель директора по УР, педагог-психолог, классные руководители</p>	<p>Январь, 2017 г.</p>
10	<p>Создание условий, способствующих реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование учебного плана на 2017/2018 учебный год; - определение УМК для преподавания курсов; - подготовка материально-технической базы; - формирование ИУП обучающихся классов, где определены «предпринимательские» группы; - подготовка педагогических кадров к работе по реализации проекта; - проведение классных ученических и родительских собраний; - подготовка локальных актов (приказов). 	<p>Администрация</p>	<p>Февраль – апрель, 2017 г.</p>
11	<p>Подготовка методических и дидактических материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по составлению рабочих программ курсов, социальных практик; - определение практико-ориентированных техник, технологий и инструментов для эффективной организации занятий; - определение перечня конкурсов, олимпиад, тематики проектных и исследовательских работ; 	<p>кросс-функциональная команда</p>	<p>Январь – май, 2017 г.</p>

	- разработка тренингов, подбор диагностик; - разработка рекомендаций по составлению бизнес-планов и проведение школьной ярмарки бизнес-проектов, мастер-классов		
12	Разработка логотипа проекта, атрибутов проекта (конкурс)	Администрация	Февраль – март, 2017 г.
13	Создание условий для осуществления «предпринимательской пробы»	кросс-функциональная команда	Январь – май, 2017 г.
14	Запуск проекта «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»	Администрация	01 сентября 2017 г.
Финансово-экономическое обеспечение проекта			
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательной организации для реализации проекта	Директор школы	До мая 2017 г.
2.	Организация работы по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты школы	Директор школы	По выходу рекомендаций
3.	Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогов в связи с реализацией проекта	Директор школы	До августа 2017 г.
Информационное обеспечение			
1.	Информирование родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов о реализации новой модели «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»	Зам. директора по УР, зам. директора по информатизации	Постоянно
2.	Оформление информации о проекте на информационных стендах и сети интернет – сайт образовательной организации	Администрация	Декабрь, 2016 г.
Кадровое обеспечение			
1.	Осуществление поэтапного повышения квалификации педагогов по предпринимательству и финансовой грамотности (очно и дистанционно) (формирование перспективного графика)	Заместитель директора по МР	По графику
2.	Краевой семинар «Компас самоопределения»	Педаг-психолог	Октябрь, 2016 г.
3.	Корпоративное обучение по теме: «Коучинг – это просто» «Педагог-консультант планирования образования и карьеры»	Заместитель директора по МР	Январь-февраль, 2017 г.
Материально-техническое обеспечение реализации проекта			
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы: - компьютерный класс; - функционирование локальной сети с выходом в интернет; - электронные образовательные ресурсы; - обеспечение оргтехникой (Сканеры, принтеры (МФУ))	Администрация	Постоянно

МОДУЛЬ №3
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу
изменений и дополнений

Единичные проекты	Годы и месяцы										
	2010			2011							
	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
Разработка модели ООП НОО школы											
Разработка модели выпускника											
Пояснительная записка											
Разработка планируемых результатов											
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО											
Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников											
Разработка программы формирования универсальных учебных действий											
Разработка учебного плана НОО											
Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни											
Разработка программы коррекционной работы											
Разработка рабочих программ с учителями 1-х классов											



- продолжительность работы



- резерв времени

МОДУЛЬ №4
Контроль реализации запланированных
изменений в образовательной системе школы

Объекты контроля	Субъекты контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		Начало контроля	Окончание контроля	
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Зам. директора по УР, руководитель ШМО	Апрель 2011	Август 2011	Собеседование с педагогами, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	Директор школы, зам. директора по УР, АХР	Сентябрь 2010	Август 2011	Изучение документации
Степень обеспеченности учебно-методическими материалами, учебниками	Зам. директора по УР	Сентябрь 2010	Август 2011	Собеседование, изучение документации
Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС	Директор школы, зам. директора по УР	Август 2010	Июнь 2011	Изучение документации
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы	Директор школы	Август 2010	Август 2011	Изучение документации
Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов	Зам. директора по УР	Февраль 2011	Май 2011	Собеседование
Проектирование ООП НОО: <ul style="list-style-type: none"> • Разработка модели ООП НОО школы • Разработка модели выпускника • Пояснительная записка • Разработка планируемых результатов • Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО • Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников • Разработка программы формирования универсальных учебных действий 	Зам. директора по УР, руководители рабочих групп	Октябрь 2010	Апрель 2011	

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Разработка учебного плана НОО• Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни• Разработка программы коррекционной работы• Разработка рабочих программ с учителями 1-10 классов | | | | |
|--|--|--|--|--|